ДВ 22
П 372

ПЛАНЫ РАБОТ

ДалькрайРКИ

на особый квартал 1930 г. и на 1931 г.

ДВГНБ

БЛАГОВЕЩЕНСК
1930


ЭР02012

ДВГНБ

ЭР02012

ДВГНБ

ЭР02012



ДВГНБ

ЭР02012

ДВ22.7+
+370.7
П372
9В

ПЛАНЫ РАБОТ

ДалькрайРКИ

на особый квартал 1930 года и на 1931 год

ДВГНБ

Хабаровская Краевая научная библиотека

БЛАГОВЕЩЕНСК
1930

ДВ государственная научная библиотека

ЭР02012

ДВГНБ

Г. Благовещенск, типо-литография № 3 Акционерного Общества „Книжное Дело".

Горлит № 329. Заказ № 4759. Тираж 200.

ЭР02012

Планкарта № 1.

Вопрос	**Подготовка к капитальному строительству.**
Задание	**Проверить** подготовленность промышленности к освоению плана капитальных вложений в 1931 году в отношении обеспеченности строительства стройматериалами, рабсилой и механизацией строительных работ, а также правильности направления капитальных затрат с точки зрения очередности строительства и получения максимальных количественных результатов.
Расчленение	1. Проверить правильность принятой очередности капиталовложений на 1931 год с точки зрения получения максимальных количественных и качественных показателей как в отношении отдельных отраслей промышленности, так и отдельных крупных строек, а также целесообразность внутрисистемного распределения капиталовложений. 2. Проверить своевременность и полноту подготовительных мероприятий хозорганизаций к строительству 1931 года в отношении: а) наличия и полноты технико-экономических обоснований и обеспеченности проектами и сметами; б) обеспеченности оборудованием и стройматериалами централизованного и местного снабжения и в) обеспеченности стройрабсилой и техперсоналом или договорами со стройконторами на производство ими работ; обеспеченности предметами механизации стройработ; характера механизации и ожидаемой эффективности. 3. Подготовленность краевой промышленности стройматериалов к стройсезону 1931 г.: а) баланс местных стройматериалов по отдельным их видам; характер и степень покрытия потребностей; б) подготовленность предприятий стройматериалов к выполнению производственной программы на 1931 г. и характер этого выполнения в отношении поставленных календарных сроков; в) планы строительства новых заводов стройматериалов и, в частности, цементных, лесопильных, кирпичных и проч. нерудо-ископаемых стройматериалов; степень подготовленности к этому строительству и обеспеченность своевременного их пуска в ход; г) мероприятия по использованию и развитию производства контр-дефицитных материалов (туф, пемза, натур-цемент, дрань, щепа, толь и пр.); 4. Подготовленность органов труда к обеспечению строительства 1931 года рабочей силой: а) баланс строительной рабочей силы по квалификациям; б) мероприятия по покрытию дефицитов рабсилы: подготовка новых кадров, переселение, временный завоз; характер выполнения этих мероприятий.

ГБУНБ

ЭР02012

	5. Общая оценка работы строющих организаций, Строй контор, проектбюро, снабжающих, планирующих, регулирую щих и контролирующих строительство органов.
Объекты	Крайплан, Стройконтроль, ДКСНХ, Крайтруд, Крайком мунотдел, Стройобъединение, Дальлеспром, Востуголь, Союз рыба, Госрыбтрест, Рыбн. Упр. Центросоюза, АКО, ДК Промсоюза по 2 действующих лесопильных и кирпичных за вода и по 2 строющихся завода, Дальзавод, Сучан, ДИОми строй.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ, Гор. РКИ-Владивостокская, РайРКИ Сучанская и Шкотовская.
Соучастники	КрайУСК, ДКСНХ, Крайкоммунотдел, ДЛПром, Востугол Союзрыба, профсоюзы и общественность.
Сроки	С 1 декабря 1930 года по 1 февраля 1931 года.

Планкарта № 2.

Вопрос	Степень загруженности предприятий края.
Задание	Проверить объем работы и степень загруженности предприятий кр с целью выявления неиспользуемых ресурсов и новых пр изводственных возможностей для дополнительной нагруз этих предприятий, устранения простоев и потерь произво ства.
Расчленение	1. Характеристика основного капитала в отношении: а) максимальных технических возможностей предприяти б) степени фактической загруженности его; в) причин простоев, холостых пробегов и неполного и пользования основного капитала. 2. Правильность расстановок оборудования, технико-пр изводственных процессов и внутризаводского транспорта. 3. Соответствие энергетической базы имеющемуся обор дованию и состояние энергетического хозяйства. 4. Своевременность и полнота снабжения предприятия то ливом, сырьем и полуфабрикатами. Наличие последних складах и быстрота оборачиваемости. 5. Анализ продукции с точки зрения технических качес и правильности основных направлений предприятия. 6. Система заказов и прохождения их внутри предприят по цехам.

ЭР02012

	7. Наличие технического персонала и квалифицированной рабочей силы. 8. Постановка технико-нормировочной работы и мероприятия по интенсификации труда и рационализации производства. 9. Развитие ударничества и соцсоревнования, а также борьба с прогулами, невыходами и простоями. 10. Выявление новых возможностей к устранению потерь производства и дополнительной нагрузки предприятия.
бъекты	Дальзавод, Дальсельмаш, Н.-Уссур. гидрозационный завод, 2 лесопильных завода.
сполнители	Промгруппа ДКРКИ.
оучастники	ДКСНХ. профсоюзы и общественность.
роки	Начало 1 февраля 1931 года. Конец 15 марта 1931 года.

Планкарта № 3.

опрос	**Снижение себестоимости промпродукции.**
адание	Проверить выполнение директивы о снижении себестоимости и повышении качества промпродукции, добившись реальных мер в этом отношении со стороны предприятий и полного выполнения запроектированных показателей.
асчленение	1. Общие показатели выполнения директив центра по снижению себестоимости продукции за 1928/29 г. и 29/30 г. и намечаемые на 1931 год. 2. Анализ динамики себестоимости и отпускных цен на продукцию за 1928 29 г., 1929 30 г. и 31 г. (сметная) по основным показателям: сырье, вспомогательные материалы, топливо, накладные расходы и проч. 3. Степень и условия выполнения производственных программ и влияние этих факторов на себестоимость продукции. 4. Характер, полнота и эффективность мероприятий по снижению себестоимости и отпускных цен. 5. Сравнительные качественные показатели выпущенной продукции за 1928 29 и 29 30 г. г., характер работы предприятия по улучшению качества продукции; полнота и эффективность производственных мероприятий. 6. Характер и степень участия рабочей общественности в борьбе за снижение себестоимости и улучшение качества продукции.

ДВГНБ

ЭР02012

	7. Постановка на предприятии систематического контроля за состоянием себестоимости и качества продукции; характер принятых качественных показателей. 8. Выявление новых возможностей к снижению себестоимости и улучшению качества промпродукции.
Объекты	1. ДКСНХ, ДВ Упр. Союзрыбы. 2. Отрасли промышленности: рыбная, лесная, металлическая, химическая, силикатная, кожшубпимокатная, полиграфическая, пищевкусовая.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ, Гор. и РайРКИ.
Соучастники	ДКСНХ, ДВ Управление Союзрыбы, профсоюзы и общественность.
Сроки	С 1 апреля по 1 мая 1931 года.

Планкарта № 4.

Вопрос	**Наблюдение за выполнением промфинпланов.**
Задание	**Организовать** систематическое наблюдение за ходом выполнения производственных программ в основных отраслях промышленности края в целях своевременного предупреждения и устранения всех недостатков и прорывов на ходу и обеспечения запроектированных темпов развития промышленности края.
Расчленение	1. Анализ календарных производственных планов на 1931 г по отдельным предприятиям и в целом по отраслям промышленности. 2. Организовать систематическое наблюдение и контроль через привлечение масс за ходом выполнения программ, а также периодические (выборочные) проверки фактического состояния этих вопросов на местах работ. 3. Установить периодические доклады в директивных органах о ходе выполнения программ с соответственной разработкой мероприятий по усилению темпов, устранению и предупреждению прорывов.
Объекты	1. ДКСНХ. 2. Отрасли промышленности: каменноугольная, лесная, металлическая, химическая, силикатная, кожшубпимокатная, полиграфическая, пищевкусовая, рыбная.

ЭР02012

Исполнители	Промгруппа ДКРКИ, Гор. и РайРКИ.
Соучастники	ДКСНХ, Союзрыба, профсоюзы, общественность.
Сроки	С 1/XI по 1/XII-30 г.; с 15/I по 1/III, с 15/IV по 1/VI, с 15/VII по 1 IX, с 15/X по 1/XII-31 года; отдельно для лесозаготовок и лесосплава: с 15 X-30 г. по 1 I-1932 г.

Планкарта № 5.

Вопрос	**Промышленная и промысловая колонизация края.**
Задание	**Проверить** ход выполнения плана промысловой и промышленной колонизации, а также самую готовность организаций к приему, обслуживанию и рациональному использованию завозимой рабочей силы.
Расчленение	1. Фактическая обеспеченность нужд промышленности ДВ края квалифицированной силой в основных отраслях: а) каменноугольной, б) золотой, в) рыбной, г) лесной, д) металлической и е) нефтяной. 2. Анализ плана завоза рабочей силы в ДВК на 1931 год, его соответствие действительным нуждам и фактическое выполнение (организация работы, устранение ошибок прошлого года). 3. Степень подготовленности к приему и обслуживанию завезенных рабочих со стороны промышленных органов: а) жилищный вопрос, б) зарплата, в) культурно-бытовое обслуживание, г) обслуживание в пути. 4. Качество завозимой рабочей силы и стоимость промколонизации края в 29, 30, 31 г.г. (квалификация, соответствие д.-в. условиям). 5. Эффективность переселения (процент оседания и обратничества; причины обратничества) и рациональность использования завозимой рабочей силы. 6. Переквалификация имеющихся кадров рабочих и, в частности, использование иностранной рабочей силы в ДВК.
Объекты	1) Крайотдел Труда, 2) ДКСНХ, 3) Крайплан, 4) ДВРПУ, 5) Крайстат, 6) Бюро ТИРХ.

ДВГПБ

ЭР02012

	Отрасли промышленности: 1) рыбопромышленность, 2) лесопромышленность, 3) золотопромышленность, 4) стройтрест, 5) кустпромкооперация, 6) угольная промышленность, 7) нефтяная, 8) примрыбаксоюз.
Соучастники	Крайотдел Труда, ДВРПУ.
Сроки	С 15 января по 1-е марта 1931 года. С 15 мая по 15-е июля 1931 года.

Планкарта № 6.

Вопрос	**Угольная промышленность края.**
Задание	**Выявить** состояние и развитие угольной промышленности края в целях изыскания возможностей для увеличения добычи угля, проверки хода нового шахтного строительства, полноты использования имеющихся ресурсов и правильности постановки геологоразведочных работ. 1. Анализ пятилетки угледобычи; характер и степень ее выполнения по годам и отдельным предприятиям; соответствие добычи угля потребностям промышленности, транспорта и коммун. хозяйства края. 2. Пятилетний план капиталовложений в угольную промышленность, правильность и достаточность запроектированных темпов; степень его выполнения в отношении отпуска кредитов, а также полноты и характера использования отпущенных средств (по годам и предприятиям). 3. Пятилетние планы нового шахтного строительства и реконструкции действующих, степень их выполнения по годам и эффективность; соответствие темпов этого строительства потребностям в угле; причины, тормозящие это строительство, и мероприятия к выполнению планов строительства. 4. Соответствие темпов и результатов геолого-исследовательских и разведочных работ текущим и перспективным планам угледобычи; причины, тормозящие эти работы, и мероприятия к их устранению и интенсификации геологоразведочных работ. 5. Планы механизации угледобычи, степень их выполнения, причины недовыполнения; степень эффективности проведенной механизации и возможности ее (эффективности) повышения.

ИВГТБ

ЭР02012

	6. Степень и характер выполнения производственных программ за 1929/30 и 1931 г.г., основные причины недовыполнения производственных заданий; характер и полнота мероприятий по перекрытию прорывов и интенсификации добычи.
Объекты	Райотд. Востокугля, Шахтострой, Дальгеолком, ДКСНХ, Углеснаб, Сучан, Артем, Кивда, АКО и АСО.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	ДКСНХ, профсоюзы и общественность.
Сроки	С 1/III по 1 июня 1931 года.

Планкарта № 7.

Вопрос	Подготовка к лесозаготовкам.
Задание	Проверить состояние подготовительных работ к зимним лесозаготовкам у основных лесозаготовителей края, приняв все меры к обеспечению полного выполнения лесозаготовительной программы и снижению себестоимости заготовок, путем широкой механизации и полного использования имеющихся ресурсов.
Расчленение	1. Анализ лесозаготовительной программы 1931 г. в отношении: а) правильности размещения программ по районам и заготовителям; б) степени удовлетворения потребности внутреннего рынка; в) правильности разрешения основной директивы об экспорте леса за границу; г) правильности планов лесообработки. 2. Обеспеченность принятых программ по районам в отношении: а) отвода лесосек и наличия лесоэксплоатационных планов; б) механизации заготовки: постройка снежно-ледяных дорог, завоз тракторов и горючего, строительство подвесных дорог, мех. пил и других механических установок; в) завоза продовольствия, фуража и промснаряжения; г) строительства бараков и хозпостроек; д) наличности рабсилы и спецодежды; е) наличия и подготовленности гужтранспорта. 3. Правильность установленных расценок и норм. 4. Организация бытового обслуживания рабочих. 5. Работа профсоюзов и массовость в проработке планов в районах и участках.

ДВГНБ

ЭР02012

Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	Союзлеспром, Дальлеспром, профсоюзы и общественность.
Объекты	Дальлеспром, Лесной отдел НКПС'а, Крайсоюз, Крайотдел труда.
Сроки	С I/XI по 15 XII.

Планкарта № 8.

Вопрос	Сокращение импорта.
Задание	Пересмотреть заявки организаций на импортное оборудование для 1931 и 1932 годов с целью сокращения импорта, проверив организацию и развертывание производства контр-импортных предметов, а также соответствие последних потребностям 1931 г. в отношении количества и сроков.
Расчленение	1. Пересмотреть импортные заявки промышленных организаций на 1931 и 1932 годы в направлении максимального их сокращения за счет выявления и использования отечественных и краевых возможностей этого снабжения. 2. Проверить организацию и характер развертывания контр-импортных производств и степень использования имеющихся возможностей; характер плановой работы в этом направлении со стороны краевых организаций и ее результаты. 3. Соответствие темпа развертывания контр-импортных производств темпам развития краевой промышленности и, в частности, потребностям ее в 1931 году. 4. Характер выполнения импортных заказов в отношении своевременности и качества поставляемого по завозкам за 1929 г. и 1930 г. 5. Полнота и своевременность использования хозорганизациями предметов импортного снабжения. 6. Импортные затраты (за 1928/29, 29/30 и 31 гг.) и соотношение их к стоимости экспортируемой продукции.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	ДКСНХ, Крайторг, профсоюзы и общественность.
Объекты	Отдельно рыбная промышленность, нефтяная промышленность, лесная промышл., каменноугольная промышленность и металлическая и план импорта в целом.

ЭР02012

Сроки	С 1 декабря 1930 г. по 15 января 1931 года с 15 ноября 1931 года по 1 января 1932 года.

Планкарта № 9.

Вопрос	**Зарплата и расценки.**
Задание	Изучить систему оплаты труда и практикующиеся расценки в основных отраслях промышленности края в целях подтягивания зарплаты отставших групп рабочих, борьбы с текучестью рабочей силы и увеличения производительности труда.
Расчленение	1. Зарплата и производительность труда у основных групп рабочих в рыбной, лесной, металлической, каменноугольной, нефтяной и строительной промышленности края в динамике. 2. Анализ существующих коллективных договоров в разрезе: а) правильности установленных норм и системы оплаты труда; б) наличия расценок и правильности их и в) порядка установления расценок на работы, не имеющие расценок. 3. Влияние расценок на текучесть рабочей силы, а также самая методика исчисления текучести. 4. Сравнение фактической зарплаты у однородных профессий и одинаковой квалификации рабочих, занятых в различных отраслях промышленности и различных предприятиях одной отрасли. 5. Соответствие принятых норм, расценок и системы оплаты труда задачам по повышению производительности труда. 6. Разница в оплате труда квалифицированного и неквалифицированного рабочего, а также сравнение фактических заработков по профессиям и калификациям, с целью устранения разрывов и подтягивания зарплаты отставших групп, профессий и предприятий. 7. Степень законченности и правильности проведения тарифной реформы. 8. Роль профсоюзов в регулировании зарплаты и в борьбе за производительность труда. 9. Анализ трудовых конфликтов.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	ДКСПС, Крайправление Союзов, Крайтруд, ДКСНХ.

ДГПБ

ЭР02012

Объекты	Лесная, металлическая, угольная, кирпичная и строительная промышленности. Объединения их по 1—2 предприятия.
Сроки	С 1 июня по 1 сентября 1931 года.

Планкарта № 10.

Вопрос	Энергетическая база края.
Задание	Проверить полноту и рациональность использования энергетической базы края, а также мероприятия по ее расширению в целях достижения условий наилучшего использования энергобазы и удешевления стоимости энергии.
Расчленение	1. Общая организация вопросов энергетического хозяйства края и планирования этого хозяйства (стационарные установки); изученность энергетических потребностей и базы для их покрытия; постановка исследовательской работы. 2. Общее состояние энергетического хозяйства по отдельным отраслям народного хозяйства (промышленности, транспорта, коммунального хозяйства и т. д.); характер районирования и энергетические балансы; рациональность использования имеющейся энергетической базы. 3. Перспективный пятилетний план развития энергетического хозяйства края, степень и характер увязки его с общим планом развития народного хозяйства края; характер и условия выполнения этого плана. 4. Себестоимость энергии и мероприятия по ее снижению.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	ДКСНХ, Крайплан, Крайкоммунотдел, профсоюзы и общественность.
Объекты	ДКСНХ, Крайплан. Крайкоммунотдел, промышленность, транспорт и коммун. хоз.
Сроки	С 1 сентября по 15 декабря 1931 года.

ДВГБ

ЭР02012

Планкарта № 11.

Вопрос	Топливный баланс ДВКрая.
Задание	Проверить топливный баланс края и расходование топлива с целью выявления возможностей экономии на топливе и замены дорогостоющего топлива дешевым, расширения топливной базы и правильной организации снабжения предприятий топливом.
Расчленение	1. Общая потребность в топливе по отдельным отраслям народного хозяйства края и по основным видам его (уголь, лес, нефть), и план развития экспорта этих видов топлива по пятилетнему плану. 2. Степень обеспечения ежегодных потребностей народного хозяйства края и экспорта разрабатываемыми запасами топлива по видам его, а также выявленными и намеченными к разработке. 3. Размеры топливного дефицита по видам и по годам пятилетия и мероприятия, намеченные к покрытию его, в частности: а) объем капиталовложений на: 1) геологическое исследование, 2) организацию новых предприятий, расширение и реконструкцию действующих; б) использование низкосортных видов топлива (бурый уголь) и отходов от производства: угольная мелочь, опилки, лузко, путем брикетирования их, или приспособления топок для сжигания мелочью; в) уменьшение норм расходования топлива; г) электрификация силового хозяйства; д) использование „белого угля“ и е) организация торфяных разработок. 4. Мероприятия к правильной организации снабжения топливом предприятий.
Объекты	1. ДКСНХ, Крайплан, Дальгеолком и отрасли промышленности: 1) каменноугольная, 2) лесная, 3) транспорт, 4) нефтяная.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	ДКСНХ, Крайплан, Дальгеолком, Дальуголь, ДКОМБИТ и профсоюзы.
Сроки	С 1 марта по 1 июня 1931 года.

ЭР02012

Планкарта № 12.

Вопрос	Подготовленность рыбопромышленности к путине 1931 г.
Задание	Проверить подготовленность рыбопромышленных организаций к весенней путине 1931 г. и степень выполнения предложений РКИ по обследованию рыбной промышленности в 1930 г., добившись обеспечения полного выполнения программы улова и переработки 1931 года.
Расчленение	1. План рыбопромышленности и обеспечение такового плавучими средствами, орудиями лова, тарой, рабсилой, товаропродуктами и спецодеждой; своевременность заявок и ход выполнения их. 2. Подготовка к капитальному строительству в рыбной промышленности и характер его развертывания. 3. Введение новых объектов лова и обработки. 4. Степень выполнения предложений ДКРКИ.
Объекты	Союзрыба, Дальгосрыбтрест, Дальрыбакохотсоюз, АКО АСО, Центросоюз, кунгасные и бондарские мастерские.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	Дальрыба, ТИРХ, Союзрыба, союз пищевиков и общественность.
Сроки	С 1 января по 1 марта 1931 г.

Планкарта № 13.

Вопрос	Зимний лов рыбы.
Задание	Изучить практику и возможности широкого развития зимнего улова рыбы для расширения добычи, наиболее полного использования имеющегося оборудования и рабочей силы и более прочного закрепления рыбаков переселенцев.
Расчленение	1. Динамика зимнего лова по годам пятилетки в количественном исчислении, в порайонном разрезе и по объектам лова; полнота использования всех возможных объектов лова и их количественных ресурсов.

ДВГНБ

ЭР02012

	2. Организация работы и мероприятия по интенсификации и активизации зимнего лова и практические показатели этой работы. 3. Характер увязки плана зимнего лова с общим годовым планом лова в направлении максимально-полного и целесообразного использования ловецких кадров и, в частности, рыбаков переселенцев, а также промыслового флота и производственного оборудования промыслов. 4. Практические показатели выполнения плана зимнего лова 1930/31 г., основные недочеты и достижения в этой работе и характер учета их в плане и подготовке к зимнему лову 1931 32 года. 5. Общая характеристика подготовительных мероприятий к зимнему лову 1931 32 г.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	Камчатская и Сахалинская Окр. РКИ, Союзрыба, Дальрыба, ТИРХ, профсоюзы и общественность.
Объекты	Дальохотрыбаксоюз, Центросоюз, Госрыбтрест, АКО, АСО, кроме этого обследуются 6 рыбалок промгруппой ДКРКИ и по 2 рыбалки Окр. РКИ Камчатской и Сахалинской.
Сроки	С 1 декабря 1930 года по 1 февраля 1931 года. ОкрРКИ с 1 декабря по 1 января 1931 года.

Планкарта № 14.

Вопрос	**Мельничное хозяйство края.**
Задание	**Проверить** состояние мельничного хозяйства в крае и его соответствие потребностям края, выявив возможности лучшей организации работы, улучшения качества помола и снижения стоимости продукции.
Расчленение	1. План размола зерна по краю и анализ его в разрезе: а) правильности учета сырья, подлежащего размолу; б) полноты учета имеющегося мельничного хозяйства как государственного, так и колхозно-кооперативного; в) правильности распределения производственных заданий по мельницам в смысле приближения сырьевой базы и устранения излишних перевозок сырья;

ЭР02012

	г) согласованности с планом перевозок хлеба в отношении сроков, количеств и пропускной способности мельниц. 2. Состояние мельничного хозяйства в государственном и колхозно-кооперативном секторах в отношении: а) качества оборудования, б) механизации, в) хранения хлеба. 3. Анализ производственной работы мельниц в разрезе: а) полноты охвата производственных и технических возможностей; б) степени удовлетворения потребностей в помоле; в) обеспеченности выполнением запроектированных планов; г) качества и себестоимости. 4. Характеристика хлебных перевозок, хранения в пути, встречных перевозок, механизации хлебоперевозок. 5. Характеристика нового мельничного строительства в отношении: а) достаточности темпов, б) соответствия потребности края, в) правильности выбора мест в смысле учета транспортных, географических, естественных и экономических условий края, г) технической обоснованности, д) обеспеченности строительства всем необходимым, е) наличия определенных установок в направлении мельничного хозяйства края.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	Благовещенская Гор. РКИ, Союзхлеб, Крайторг, Крайсоюз, профсоюз и общественность.
Объекты	Крайсоюз, Союзхлеб, Мельстрой и 6 мельничных предприятий гос. и кооп. системы.
Сроки	С 1 октября по 1 декабря 1931 года.

Планкарта № 15.

Вопрос	**Итоги 1929 30. г. по лесной и рыбной промышленности.**
Задание	Подытожить выполнение промфинплана по лесной и рыбной промышленности за 1929/30 год и выявить степень достаточности и полноты мероприятий, намеченных по этим отраслям для выполнения плана 31 года.

ЭР02012

Расчленение	Сводная работа для докладов в крайкоме ВКП(б).
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	Дальлеспром, Союзрыба.
Объекты	Дальлеспром, ЛОНКПС, Госрыбтрест, АКО, АСО, Дальохотрыбаксоюз.
Сроки	С 1 ноября по 1 декабря 1930 г. (рыба) и с 1/XI по 15/VI (лес).

Планкарта № 16.

Вопрос	**Проверка директивы ЦК ВКП (б) о единоначалии.**
Задание	Проверить выполнение директивы ЦК ВКП(б) о самостоятельности и расширении прав предприятий и цехов на основе проведения принципов единоначалия и хозрасчета, устранив извращения этой директивы и добившись правильного ее выполнения.
Расчленение	1. Выяснить насколько полно и широко осуществлена директива о расширении прав предприятий и их самостоятельности, в частности: а) сравнение прав предприятий до реформы и после реформы; б) правильность установившихся взаимоотношений предприятия, объединения и треста; в) законченность хозрасчета; г) влияние проведенных мероприятий о расширении прав на работу предприятия; д) количество предприятий, непереведенных на хозрасчет, причины и характеристика этих предприятий. 2. Взаимоотношения треугольника на предприятии, в частности: а) правильность усвоения принципов единоначалия; б) роль администрации, ячейки и фабзавкома; в) отношение рабочих, производственная и трудовая дисциплина на предприятии. 3. Правильность распределения фукций управления и руководства, ответственность исполнителей. 4. Наличие фактов извращения принципов единоначалия и достаточность мероприятий к правильному и полному проведению в жизнь этих принципов.

ДВГНБ

Хабаровская Краевая научная библиотека

ЭР02012

Объекты	По 2 леспромхоза и лесопильных завода, и по 2 рыбных промысла Госрыбтреста, АКО, АСО, Центросоюза, Дальохотрыбаксоюза, Металлист—Владивостокский, Дальсельмаш, Типогр. „Кн. Дело“ № 2, 4 прииска, Никольский Гидрозационный завод и Спасско-цементный завод, Владивостокский и Хабаровский кирпичные заводы.
Исполнители	Промгруппа ДКРКИ.
Соучастники	ДКСНХ, ДКСПС, партячейки, ОкрРКИ—Камчатки, Сахалина, Зейская и Николаевская РКИ.
Сроки	С 1 июня по 1 августа 1931 года.

Планкарта № 17.

Вопрос	**Состояние ирригационных сооружений.**
Задание	**Обследовать** состояние ирригационных сооружений, а также ход ирригационных работ в рисовых хозяйствах края, в целях выявления имеющихся недочетов в этой работе, устранения их и приведения ирригационных работ в полное соответствие с задачей форсированного развития рисового хозяйства края.
Расчленение	1. Обследование общего состояния технических ирригационных сооружений в колхозах, плантациях РИК'ов и совхозах Дальриса. 2. Соответствие произведенных сооружений техническим требованиям, режиму и характеру рек и требованиям рентабельного ведения хозяйства. 3. Плановость строительства: а) оценка общекраевого плана строительства ирригационных систем уже построенных и намеченных; б) планирование и качество плана каждой обследованной системы в отдельности; в) своевременность составления планов, проектов, смет, рабочих чертежей и т. под.; г) соответствие сооружения плановым проектным и сметным предположениям. 4. Производственный эффект сооружения и роль такового в расширении посевов риса и повышении его урожайности. 5. Влияние технических ирригационных сооружений на повышение благосостояния данного хозяйства и общую экономику района. 6. Степень использования рабочего изобретательства и местного опыта при строительстве ирригационных систем.

ЭР02012

	7. Общая оценка организационно-оперативного состояния ирригационного строительства в крае и необходимые изменения.
Объекты	Дальрис, Крайколхозсоюз, 5 колхозов, 8 плантаций РИК'ов и кредитных т-в, 1 совхоз Дальриса.
Исполнители	Промгруппа, Край РКИ, работники Зернотреста, Рисотреста, Колхозбанка и Крайколхозсоюза.
Сроки	С 15 сентября—30 г. по 15 ноября—30 г.

Планкарта № 18.

Вопрос	**Реорганизация сельхозкооперации.**
Задание	Проверить состояние сельхозкооперации в связи с постановлением ЦКК—РКИ от 9 июля 1930 года и ЦК ВКП(б) от 30 июля 1930 года о реорганизации колхозно-кооперативной системы и степень подготовленности всех звеньев системы к выполнению предстоящей работы в области коллективизации и производственного кооперирования крестьянства ДВК.
Расчленение	1. Характеристика степени законченности формирования краевых специализированных центров и районных звеньев с.х. кооперации, в отношении: а) заполненности сети районных звеньев всех специализированных систем с.х. кооперации, утвержденной краевыми руководящими органами; б) введения форм и методов работы и создания структуры во всех звеньях всех систем, отвечающих директивным указаниям центральных и краевых, и партийных и советских органов; соответствия таковых практическим запросам; в) снижения адм.-управленческих расходов на 50% в соответствии с решением ЦК и Крайкома; г) положения дела с кадрами (укомплектование штатов, подготовка кадров из колхозов); д) качества подбора сотрудников. 2. Характеристика в подготовленности всех звеньев всех специализированных систем к предстоящей работе в области: а) организационно-производственного, бытового, культурно-просветительного и сбыто-снабженческого обслуживания существующей колхозно-кооперативной низовки; б) коллективизации и производственного кооперирования массы единоличников.

ДВГНБ

ЭР02012

	3. Характеристика взаимоотношений и увязки в работе между отдельными специализированными системами с/х. кооперации; а также взаимоотношений, связи и инструктажа внутри каждой из названных систем. 4. Характеристика взаимоотношений с/х. кооперации с родственными по работе организациями: земельными органами, системой сельхозснабжения, колхозбанком, госбанком и др.
Объекты	а) Краевые центры специализированных систем с/х. кооперации; б) в районах Александровском, Суйфунском—Райсоюзы полеводческой, колхозной и садово-огородной систем и гнезда семеноводческих объединений; в) в районах Тамбовском и Михайловском (Прим.) те же районные объединения, за исключением садово-огородных; г) в районах Хингано-Архаринском Амуро-Зейском, Шкотовском и Некрасовском—Райсоюзы животноводческой и садово-огородной систем; д) в каждом районе по 2 колхоза и по 2 производственных поселковых товарищества, а при отсутствии последних они заменяются сельскими обществами. В районах Шмаковском, Посьетском, Ханкайском, Калининском, Завитинском и Свободненском обследование всех районных звеньев всех имеющихся систем с/х. кооперации, а также по 2 колхоза и по 2 поселковых товарищества силами РайРКИ.
Исполнители	Сельхозгруппа ДВКРКИ и РайКК—РКИ Шмаковского, Посьетского, Ханкайского, Калининского, Завитинского и Свободненского районов.
Сроки	Подготовка с 1 X 1930 г. Обследование с 15 X по 14/XI 1930 г. Обработка и реализация с 15 XI по 30/XI 1930 года.

Планкарта № 19.

Вопрос	**Проблема развития животноводства.**
Задание	Проверить мероприятия края по расширению продуктивного животноводства, соответствие мероприятий директиве центральных и краевых парторганов об изжитии в ближайшее время дефицита в продуктах животноводства и выявить новые пути для скорейшего изжития дефицита в продуктах животноводства и расширения их переработки.
Расчленение	1. Выявить животноводческие ресурсы края (с учетом отхода Забайкалья) как общего поголовья, так и отдельно маточного материала и племенных производителей. Влияние на динамику стада ежегодного естественного отхода и прироста.

ДВГНБ

ЭР02012

2. Выявить отдельные районы и гнезда края наиболее богатые количественно и качественно животноводческими ресурсами и определить их удельный вес в деле разрешения животноводческой проблемы.

3. Удельный вес животноводческих колхозов в общекраевом поголовьи скота вообще и в указанных в предыдущем пункте районах в частности.

Планы организации и развития животноводческих колхозов и совхозов края, обоснованность этих планов и соответствие их нуждам края и поставленным перед краем задачам, не только качественно, но и по характеру животноводства (крупное, мелкое, мясное, молочное и т. под).

4. Обеспечивают ли проводимые сейчас Животноводческими Трестами, КрайЗУ и Крайколхозсоюзом мероприятия, по развертыванию животноводческих совхозов и колхозов, выполнение контрольных цифр, принятых по развитию таковых.

5. В какой степени с организационно-хозяйственной и естественно-исторической точки зрения правильно проходит организация животноводческих совхозов и насколько правильные и нормальные взаимоотношения у них устанавливаются с окружающими колхозами и единоличниками.

6 Формы и методы руководства совхозами и колхозами. Обеспеченность кадрами, их использование и подготовка, стоимость управленческого аппарата.

7. Выявление кормовых ресурсов по краю и состояние баланса таковых. Меры, принимаемые и необходимые для развития кормовой базы, в частности как проведена кампания расчистки лугов, обеспечивающей план развития животноводства.

8. Характеристика существующих в единоличных и колхозных хозяйствах обычных методов разведения, кормления и содержания скота и влияния таковых на темпы прироста и продуктивность скота. (Внедрение зооминимума).

9. Состояние кредитования и мобилизация средств всех социальных категорий животноводческих хозяйств, и всех видов животноводства, соответствие планов кредитования планам и задачам развития животноводства и разрешения животноводческой проблемы.

10. Наметка конкретных путей, по которым должно итти, в указанной плоскости, развитие животноводства в крае с установлением:

а) категорий домашних животных, на которые должно быть обращено первоочередное внимание;

б) типа хозяйств, наиболее способных разрешить задачу форсированного развития животноводс.ва, их размеров, числа и мест нахождения;

в) мероприятий в области кормодобывания и улучшения техники скотоводства.

Объекты

КрайЗУ, Крайживотноводсоюз, Крайколхозсоюз, Крайполеводсоюз, „Скотовод“, „Овцевод“ (и др. спец. животновод. тресты), Крайплан.

На местах совхозы „Овцевода“ и „Скотовода“.

В районах по 2 животноводческих колхоза и по 1 селу.

ЭР02012

Исполнители	Внештатные инспектора из числа специалистов заинтересованных организаций, под руководством сельхозгруппы крайРКИ
Сроки	С 15/XI по 15/I 1931 года.

Планкарта № 20.

Вопрос	**Весенняя сельскохозяйственная кампания 1931 г.**
Задание	Проверить состояние подготовительных работ к весенней сельхоз. кампании 1931 года, организовав систематическое наблюдение за самим ходом посевной кампании в целях принятия своевременных мер к полному выполнению поставленных задач перед сельским хозяйством края.
Расчленение	1. Итоги с/х. кампании 1930 года в плоскости: а) выявления фактического выполнения плана расширения посевных площадей; б) учета дефектов в подготовке и проведении с х. кампании, явившихся причиной недовыполнения названного плана. 2. Анализ плана весенней с/х. кампании 1931 г. в отношении: а) его соответствия пятилетнему плану и директивам партии и правительства о коллективизации и развитии сельского хозяйства края; б) учета и выправления недостатков, имевших место в плане с х. кампании 1930 г.; в) методики составления, определяющей степень его реальности вообще и степень отражения в нем заявок мест, в частности. 3. Порядок доведения планов до района, колхоза, производственного поселкового товарищества и села. 4. Своевременность составления, утверждения планов весенней с/х. кампании 1931 года и доведения их до непосредственного производителя продукции сельского хоз. 5. Практические мероприятия по социальным секторам' проведенные в порядке выполнения плана весенней с/х. кампании (и сверх плана) в области: а) мясоснабжения, б) машиноснабжения и ремонта, в) снабжения рабочим скотом, г) финансирования, д) контрактации и е) поднятия урожайности. Характеристики этих мероприятий со стороны их способности обеспечить успех весенней с/х. кампании.

АВГНБ

ЭР02012

	6. Обособленная характеристика плановых предположений и их выполнения в отношении совхозно-колхозного строительства, со стороны надлежащего преломления в них партийных и советских директив и достигнутых в этом деле результатов. 7. Такая же характеристика в отношении организации в крае тракторного хозяйства с освещением вопросов: а) завоза тракторов и запасных к ним частей; б) организации ремонта старых тракторов; в) распределения тракторного парка между непосредственными производителями; г) организации снабжения тракторов горючими и смазочными материалами; д) организации наиболее полного использования тракторов во время весенней с. х. кампании.
Объекты	В крае: КрайЗУ, Крайколхозсоюз, Крайживотноводсоюз, Крайполеводсоюз, Крайсадогородсоюз, Дальсельсклад, Крайколхозбанк и Госбанк, Зернотрест, Рисотрест, ДВККУ, Комзет, Крайсоюз (потребкооперация), Нефтесиндикат, Трактороцентр. На местах: в Районах Тамбовском, Александровском, Суйфунском, Михайловском (Прим.), Шкотовском и Некрасовском районные союзы всех имеющихся там систем с. х. кооперации, районные кредитные товарищества, Райземотделы, Нефтескладыы (не более двух), в каждом районе по 2 колхоза, 1 совхозу, 1 производственному поселковому товариществу и 1 селу (в тех районах, где нет совхозов, эти последние заменяются колхозами, а при отсутствии поселковых т-в—обследуются, взамен села) и по 1-2 МТС по 1 межрайонному отделению Дальсельсклада и по 1 тракторной ремонтной мастерской.
Исполнители	Сельхозгруппа, внештатные инспектора и специально организованные районные и сельско-обследовательские бригады.
Сроки	Подготовка с I/XII по 14/XII 1930 года. Обследование с 15 XII 1930 г. по 31 I 1931 года. Реализация, с предварительной обработкой материалов с I/II по 14/II 1931 года.

Планкарта № 21.

Вопрос	Строительство и работа совхозов.
Задание	Обследовать состояние и строительство совхозов Зернотреста и Рисотреста, организацию труда в них и помощь их развитию колхозов. Выяснить в какой степени их состояние обеспечивает выполнение и соответствует ли поставленным перед ними задачам.

ЭР02012

	Выяснить подготовленность совхозов к проведению весе ней посевкампании.
Расчленение	1. Анализ организационного плана совхоза в плоскости: а) соответствия темпа развития хозяйства партийным и с ветским директивам, а также наметкам пятилетнего плана; б) соответствия этого плана местным естественно-истор ческим и экономическим особенностям; в) совершенства его технического построения вообщ и организации тракторного парка (его рентабельности) в час ности; снабжения горючим, организации ремонта, соответстви типов тракторов и их машин характеру хозяйства и естестве ным (почвенным) условиям; г) разрешения им проблемы товарности. 2. Характеристика достигнутых хозяйством успехов в отно шении: а) роста посевных площадей (по годам); б) обеспеченности хозяйства жилыми и хозяйственным постройками, а также живым и мертвым инвентарем (отдель но тракторами); в) положения дела с гражд. дорожным и мелиоративны строительством; г) разрешения рабочего вопроса; д) динамики урожайности (по годам); е) весового выражения валовой продукции полеводств (по годам), с распределением ее на потребительскую и товар ную части; ж) динамики себестоимости продукции полеводства (п годам). 3. Анализ производственного и календарного планов н 1930 31 операционный год со стороны: а) их увязки с организационным планом хозяйства; б) четкости построения, полноты охвата и надлежащей де тализации намечаемых в хозяйстве работ; в) выяснить, учтены ли промфинпланом и планом строи тельства совхоза все максимальные возможности для макси мального развития хозяйства совхоза. 4. Характеристика положения дела с кадрами; укомплектование штатов хозяйства квалифицированными спе циалистами, их качественный подбор. 5. Организация дела управления хозяйством; характери стика руководства со стороны краевых и центральных орга низаций; структура взаимоотношений между хозяйством, краем и центром. 6. Характеристика организационной, производственной, агри культурной и культурно-просветительной помощи, проводимой хозяйством в окружающих его колхозах.
Объекты	Краевые организации: Управление Уполномоченного Зерно треста и его строительная контора, местное отделение Рисо треста (Дальрис), Госсельмелиотрест. На местах: все совхозы Зернотреста и Рисотреста;

ЭР02012

Исполнители	Сельхозгруппа РКИ, с участием внештатных инспекторой специалистов КрайЗУ, Зернотреста, Дальриса и районнов агрономии.
Сроки	Подготовка с 1/XII по 10/XII 1930 года. Обследование с 10/XII по 27/I 1931 года Обработка материалов и реализация — с 27 января по 10/II 1931 года.

Примечание. Инспектора, работающие на обследовании совхозов, десять дней по выезде работают по обследованию подготовленности совхоза к весенней посевкампании.

Планкарта № 22.

Вопрос	Сельскохозяйственное переселение.
Задание	Проверить подготовленность края к приему с/х. переселенцев в 31 г., выявив итоги и результаты с/х. переселения 29 30 г., произведенного новыми методами на базе развития машино-тракторных станций.
Расчленение	1. Плановые предположения на 1929/30 год по линии сельскохозяйственной колонизации и выполнение таковых (предположений) в области: выбора колонизационных районов зачисления, водворения, передвижения и хозяйственного и культурного обслуживания прибывающих в край переселенцев. 2. Участие в деле переселения машино-тракторных станций и зерносовхозов. В какой мере МТС справились с поставленной перед ними задачей по удовлетворению прибывающих переселенцев (характеристика работы МТС). 3. Положение с делом переселения демобилизованных красноармейцев; степень обслуживания их и полнота применения к данному контингенту переселенцев предоставленных законом льгот. 4) Характеристика взаимоотношений органов переселения с учреждениями и организациями, призванными к обслуживанию переселенцев. 5) Участие в деле переселения РИК'ов и с/советов. 6) Плановые предположения на 1930 31 год по с.-х. и промысловой колонизации и полнота обеспеченности их выполнения в области: а) обследования и изучения земельных территорий; б) организации работ по их подготовке к хозяйственному освоению (землеустройство, мелиорация, раскорчевка, распашка, дорожное и др. виды строительства и проч.); в) обслуживания переселенцев в пути их следования;

ЭР02012

	г) зачисления, водворения и хозяйственного устройства переселенцев; д) оказания помощи переселенцам в целях прочного устройства их на новых местах (агрономической, ветеринарной, медицинской, школьной, кооперативной, по снабжению средствами с.-х. производства, стройматериалами и проч.); е) организации новой сети переселенческих машино-тракторных станций. 8. Структура и штаты органов переселения и стоимость адм.-управленческого аппарата.
Объекты	В КРАЕ: ДВКПУ, КрайЗУ, Крайздрав, Зернотрест, КрайОНО, краевые органы с.-х. и потреб. кооперации. Дальсельсклад, Крайрыбаксоюз, Кустпромсоюз, Дальлес, Дальзолото, Мелиотрест, Отдел Труда. В РАЙОНАХ: Машино-тракторные станции—Кр. Даргинская, Астраханская и Белоноговская. Переселенческие пункты Бочкаревский, Хабаровский и Владивостокский. По одному РИК'у, а в них по одному сельсовету в районах деятельности МТС. По одному красноармейскому колхозу в быв. округах Амурском, Хабаровском и Владивостокском. По 1 Кредитному т-ву и Райполеводколхозсоюзу в районах работ МТС и сельскохозяйственные склады в тех же районах.
Исполнители	Сельхозгруппа ДКРКИ с привлечением специалистов КрайЗУ.
Сроки	Подготовка с 10 II по 20 II 1931 года. Обследование с 20/II по I IУ. Обработка материалов и реализация с I/IV по 10/IV 31 г.

Планкарта № 23.

Вопрос	**Состояние коллективизации сельского хозяйства края.**
Задание	**Проверить** выполнение директив партии по коллективизации и социалистической реконструкции сельского хозяйства края.
Расчленение	1. Характеристика количественных и качественных итогов коллективизации на момент обследования. 2. Состояние колхозов и колхозного движения. Хозяйственное, организационное и моральное состояние колхозов, динамика выходов и вступлений. 3. Организация труда в колхозах и подготовленность к проведению весенней посевной кампании (сравнить с подго-

ЭР02012

	товленностью единоличников. Специально выделить степень использования женского труда). 4. Состояние сельхозстроительства в колхозах, планирование и финансирование такового. 5. Взаимоотношения колхозов с совхозами и с единоличниками. 6. Административно-управленческий аппарат колхоза. Стоимость и качество работы последнего. 7. Руководство краевых и районных союзов к кооперации систем и сельсоветов колхозами. 8. Степень и качество исправления краевыми и районными организациями и самими колхозами допущенных искривлений директив партии (перегибы, расчет на самотек и т. п.). 9. Степень использования осенней уборочной и весенней посевкампании для выполнения директивы крайкома организации массового вовлечения единоличников в колхозы и организационно-хозяйственного закрепления последних.
Объекты	Крайколхозсоюз, КрайЗУ, Краев. специализир. с/х. кооперации, Колхозбанк, Госбанк, Колхозстрой, Дальсельсклад, Нефтесиндикат, Трактороцентр. РАЙОНЫ: Тамбовский, Александровский, Суйфунский, Михайловский (Прим.), Шкотовский, Биро-Биджанский. По 3-4 колхоза в каждом районе и по 1-2 поселк. производств. Т-ва или Земобщества. Основной упор на обследование колхозов.
Исполнители	С/х. группа КрайРКИ.
Соучастники	Крайколхозсоюз и спец. с/х. системы, с привлечением РайРКИ и рабочих бригад.
Сроки	С 10 апреля по 20 июня 31 г.

Планкарта № 24.

Вопрос	**Машиноснабжение сельского хозяйства края.**
Задание	Проверить выполнение плана завоза в край сельхозмашин и орудий, соответствие завозимых машин естественным (почвенным, климатическим и т. п.) и хозяйственным условиям края вообще и правильность распределения их по указанному признаку внутри края, в частности, правильность и рациональность использования с/х. машин во всех социальных секторах края.
Расчленение	1. Характеристика системы машиноснабжения; в какой степени таковая справляется с основной задачей: максимально

ЭР02012

	быстрого и дешевого (без лишних звеньев) продвижения машины от завода к непосредственному потребителю (колхозу, совхозу, единоличнику). 2. Насыщенность края с/х. машинами и орудиями (у населения и на складах), качество, состояние и обеспеченность запасными частями и ремонтом таковых. 3. План машиноснабжения на 1930 31 год; своевременность его составления; в какой степени таковой базируется на учете действительно изученной потребности края и заявок мест и обеспечивает ли количественное и качественное покрытие потребностей края в сельхозинвентаре, в соответствии с запроектированными контрольными цифрами, развитием сельского хозяйства края на 1930 31 г. и происходящей социальной реконструкцией такового. 4. Реальность плана и степень обеспеченности своевременного завоза в край с/х. машин, реализация заявок и сроки, принятые центром. 5. Соответствие завозимых машин естественным (климатическим, почвенным и т. п.) соц.-экономическим условиям края вообще и правильность распределения, по указанному признаку, имеющихся и завозимых вновь в край с/х. машин внутри края. 6. Порядок продвижения нетранзитных машин с межрайонных складов ДССклада потребителю колхознику и единоличнику. 7. Стоимость адм.-управленческого аппарата всех звеньев.
Объекты	КрайЗУ, Дальсельсклад, Зернотрест, Рисотрест, Дальсельмаш, Амурский Металлист, Крайколхозсоюз, Крайполеводсоюз, РПУ, Трактороцентр, 4 межрайонных склада.
Исполнители	Сельскохозгруппа, КрайРКИ, специалисты и работники Дальсельсклада и КрайЗУ, местные РКИ.
Сроки	С 20 июня по 5 августа 1931 г.

Планкарта № 25.

Вопрос	Тракторное хозяйство края.
Задание	На основании материалов, собранных в процессе обследования подготовки к весенней с х. кампании 1931 года, строительства и работы совхозов и технической реконструкции сельского хозяйства в коллективном секторе,—ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ состояние и работу тракторного хозяйства края, в целях выявления мероприятий, необходимых для рациональной его организации.

ЭР02012

Расчленение

1. Учет общего количества тракторов, имеющихся в крае, с распределением их по системам и мощности и с указанием времени поступления их в край.

2. Распределение наличных тракторов по владельцам с указанием мест их нахождений.

3. Плановые предположения пятилетки по созданию тракторного хозяйства в крае и увязка их с числом наличных тракторов.

4. Степень изношенности тракторного парка и его работоспособность к началу весенней с/х. кампании 1931 года.

5. Положение дела с организацией и проведением ремонта тракторов:

а) степень обеспеченности края запасными частями к тракторам и их распределение между краевой базой и межрайонными отделениями Дальсельсклада;

б) сеть тракторных ремонтных мастерских, с указанием мест их нахождения, принадлежности той или другой организации и пропуской способности;

в) степень обеспеченности тракторных ремонтных мастерских квалифицированной рабочей силой; постановка дела с инспектированием и инструктажем со стороны организаций, проводящих технопомощь;

г) регулярность снабжения мастерских необходимыми для ремонта материалами и запасными частями;

д) положение дела с заготовлением запасных частей к тракторам на местных заводах и мастерских;

е) выполнение текущего ремонта тракторов (у владельцев, без завода тракторов в мастерские), персонал, проводящий текущий ремонт, его квалификация, его загрузка и степень снабжения всем необходимым для производства ремонта;

ж) плановость работы по организации ремонтной кампании.

6. Постановка дела снабжения тракторных хозяйств горючими и смазочными материалами:

а) соответствие обеспеченности Дальнефтесиндиката горючими и смазочными материалами потребностям в них краевого тракторного парка;

б) сеть нефтескладов, с подразделением их на линейные и глубинные, с указанием их принадлежности той или другой организации, а также их емкости;

в) регулярность снабжения нефтескладов горючими и смазочными материалами; причины наблюдающихся в этом деле прорывов;

г) обеспеченность тракторных хозяйств транспортными средствами и мелкой тарой, необходимыми для перевозки горючего и смазочного материала;

д) плановость в работе по снабжению тракторных хозяйств горючим и смазкой.

7 Характеристика количественного и качественного соответствия тракторов и прицепных машин и орудий.

8. Характеристика основных моментов организации тракторного хозяйства в совхозах, колхозах и машино-тракторных станциях; выявление полноты загрузки тракторов, их простоя, расхода горючего и смазки и, в конечном итоге, — себестои-

РВГБ

ЭР02012

	мости единицы работы; освещение причин имевшихся в этом деле недочетов. Наличие в хозяйствах норм выработки и сопоставление с ним фактической выработки. 9. Оценка существующего метода организации тракторного хозяйства в колхозах (внутриколхозные, межколхозные машино-тракторные станции, переселенческие МТС), их экономического положения (хозрасчет) и социально-производственного эффекта. 10. Характеристика работы тракторного парка совхозов и МТС на колхозных полях; освещение вопроса о возможности и целесообразности переброски тракторных парков (полностью или частично) из района в район. 11. Обеспеченность тракторных хозяйств трактористами; квалификация этих последних; мероприятия по подготовке новых и переквалификации старых трактористов. 12. Наличие общего плана тракторизации края на 1930/31 г., его анализ, в сопоставлении с фактическим положением дела на местах.
Объекты	По материалам ранее проведенных обследований.
Исполнители	Сельхозгруппы КрайРКИ.
Сроки	С 5 VIII 1931 года по 1/XI 1931 года.

Планкарта № 26.

Вопрос	**Работа с.-х. научно-исследовательских организаций.**
Задание	Выявить роль опытных и научно-исследовательских организаций края в деле социалистической и технической реконструкции сельского хозяйства и степень перестройки их работы в соответствии с последними решениями партии и правительства о реорганизации научно-исследовательского дела.
Расчленение	Будет дано дополнительно.

ПВГНБ

ЭР02012

Объекты	
Исполнители	
Время	С 1 сентября по 10 октября 1931 года.

Планкарта № 27.

Вопрос	**Техническая реконструкция сельского хозяйства в коллективном секторе и связанное с ней повышение урожайности.**
Задание	Установить в какой мере коллективизация сопровождается улучшением техники ведения главнейших отраслей сельского хозяйства и в какой степени это улучшение отражается на повышении продуктивности названных отраслей (земледелие и животноводство).
Расчленение	1. Характеристика мероприятий, проводимых земельными органами, сельхозкооперацией и машиноснабжающими организациями для улучшения техники ведения сельского хозяйства в крае, с подразделением их на: а) осуществленные до настоящего времени и намечаемые перспективами развития сельского хозяйства; б) приходящиеся на долю индивидуального и коллективного сектора (в прошлом и в перспективах). 2. Организация учета результатов, полученных от проведения мероприятий, направленных к технической реконструкции сельского хозяйства; участие в этом деле различных организаций; итоги этого учета. 3. Характеристика участия в работе по технической реконструкции сельского хозяйства районной агрономии и райсоюзов с х кооперации. 4. Сравнение современной техники выполнения главнейших с/х. работ в индивидуальном и коллективных секторах 5. Сравнение полноты использования рабочей и тяговой силы в названных секторах. 6. В них же сравнение высоты урожайности.

ЛВГНБ

ЭР02012

	7. Характеристика организации труда в колхозах, в плоскости выявления полноты использования рабочих рук и влияние этой организации на состояние агрикультуртехники. 8. Характеристика организации живого и мертвого инвентаря в колхозах: а) создание машино-тракторных и машино-конных станций, тракторных колонн и т. п., их работа; б) разрешение вопроса о целесообразности создания внутриколхозных машино-тракторных станций по сравнению с межколхозными; в) постановка дела ремонта машино-тракторного парка и снабжения его горючими и смазочными материалами; г) влияние организации живого и мертвого инвентаря на успешность протекания важнейших технических процессов и высоту агро-техники в колхозе; д) себестоимость главнейших с/х. работ, выполняемых в колхозе тракторами. 9. Обеспеченность колхоза кредитами, необходимыми для технической реконструкции сельского хозяйства. 10. Обеспеченность колхозов хозяйственными постройками и влияние этого фактора на высоту применяемой в колхозах агро-техники. 11. Положение дела с дорожным и мелиоративным строительством и зависимость от этого фактора проводимой колхозом работы в области технической реконструкции сельского хозяйства. 12. Влияние на уровень агрикультуртехники степени законченности землеустройства колхоза.
Исполнители	Сельхозгруппа КрайРКИ, с участием специалистов КрайЗУ и районной агрономии.
Сроки	С 10/X 1931 г. по 20/XII 1931 г.

Планкарта № 28.

Вопрос	**Хлебозаготовки.**
Задание	Проверить подготовленность края к хлебозаготовительной кампании 31 г., а также самый ход заготовок под углом выявления классовости в работе заготовляющих организаций, достижения необходимой поворотливости их и обеспечения плана заготовок.
Расчленение	**I. Подготовленность к хлебозаготовкам.** 1. Организационно-массовая работа. 2. Хлебофуражные балансы, планы хлебозаготовок и доведение планов до села, колхоза и кулацкого двора.

ДВГНБ

ЭР02012

	3. Обеспеченность хлебозаготовок: а) складами, б) тарой, в) оборудованием, г) кадрами, д) финансированием, е) товароснабжением, ж) транспортировкой, з) зерносушением, и) хранением и к) мукомольем. 4. Мероприятия по установлению заготовит. сети, проведению контрактации, гарнцевому и молотильным сборам и по сбору семссуды. **II. Ход заготовок.** 1. Мобилизация денежных средств. 2. Поступление хлеба по секторам и культурам. 3. Участие партийных, общественных и советских организаций и прессы в активизации хлебозаготовок. 4. Поворотливость и гибкость хлебозаготовительных организаций в заготовках.
Объекты	Торготделы, Союзхлеб, системы кооперации полеводческой, потребительской, банки, РИК'и и сельсоветы.
Исполнители	Торгово-финансовая группа.
Соучастники	Гор. и Рай — РКИ. Рабочие бригады.
Сроки	I. Подготовка с 15/VIII по 1/X. II. Ход работы с 1/XI по 15/I.

Планкарта № 29.

Вопрос	**Экспорт.**
Задание	Обследовать работу экспортирующих организаций с установлением систематического контроля над выполнением плана экспорта и проведением в жизнь решений ЦК, Крайкома и КрайРКИ о расширении экспорта и мобилизации всех сил на экспорт.
Расчленение	1. Организационная работа: план заготовок и экспорта, подготовительные мероприятия по заготовкам и производству всех видов основного и второстепенного экспорта. 2. Ход заготовок и отгрузок на экспорт и увязка их между собой. 3. Качество экспортной продукции. 4. Научно-исследовательская работа. 5. Развитие и расширение сети промпредприятий по обработке сырья на экспорт и мероприятия, стимулирующие развитие экспортных отраслей сельского хозяйства.

ДВГНБ

ЭР02012

	6. Снабжение предприятий сырьем, продуктами питания и обеспеченность рабсилой. 7. Финансирование. 8. Общественно-массовая работа. 9. Роль экспортных совещаний в развитии и расширении экспорта.
Объекты	Крайплан, Торготделы ДКСНХ, Дальлес, Крайлестрест, Экспортлес, Союзрыба, Госрыбтрест, Крайрыбакохотсоюз, АКО, АСО, Дальуголь, Углесбыт, Дальгосторг, Пушносиндикат, ДКС, Сахалинонефть с их районными системами.
Исполнители	Торг.-фин. группа, Промгруппа, ОкрРКИ на Камчатке и Сахалине.
Соучастники	РайРКИ и рабочие бригады.
Сроки	С 15/I по 1/III. С 1 X по 15/XI.

Планкарта № 30.

Вопрос	Продовольственное снабжение.
Задание	Проверить порядок и систему снабжения городов и рабочих районов края основными дефицитными промтоварами и продуктами питания, добившись коренного перелома в постановке общественного питания, в работе закрытых распределителей и в организации снабжения плодоовощами.
Расчленение	1. Планирование и регулирование заготовок, завоза и распределения. 2. Контингенты дефицитных промтоваров. 3. Организация заготовок: плодоовощей, молочных продуктов, яиц, домашн. птицы и дичи. 4. Выполнение планов заготовок завоза и распределения. 5. Пригородные хозяйства. 6. Методы распределения товаро-продуктов (ДКС, ЦРК и ТПО). 7. Работы закрытых и открытых распределителей. 8. Качество товаров и продуктов питания. 9. Общественное питание: закрытые и открытые столовые, детское, школьное и диэтическое питание. 10. Роль кустпромкооперации и инвалидной кооперации в усилении фонда продуктов питания и товаров широкого потребления.

ДВГНБ

ЭР02012

	11. Участие масс и прессы в снабжении трудящихся; общественный и рабочий контроль.
ьекты	Крайплан, Торготделы, ДКС, ЦРК, УСТПО, Союзхлеб, Союзмясо, Союзрыба, Союзросмасло и др. снабж. организации, Дальнарпит, Союзплодоовощ, Садогородсоюз, Полевод- и Животновод-союзы.
олнители	Торг. Фин. группа. Окр. РКИ на Камчатке и Сахалине.
частники	РайРКИ и ДКСПС и рабочие бригады.
ки	С I III по I/V.

Планкарта № 31.

прос	Бюджетный набор.
ание	Проверить стоимость бюджетного набора и состояние розничных цен продукции широкого потребления, добившись действительного снижения цен и снижения стоимости бюджетного набора.
ление	1. Динамика стоимости бюджетного набора и индексов цен за 1927-1930 год. 2. Факторы, влияющие на рост стоимости бюджетного набора. 3. Мероприятия к снижению стоимости отдельных статей бюджетного набора. 4. Состояние розничных цен на товаро-продукты широкого потребления и мероприятия к снижению их. 5. Влияние дороговизны продуктов питания частного рынка на стоимость бюджетного набора и роль обобществленного сектора в вытеснении частника. Охват кооперацией рабочего бюджета. 6. Оживление базаров в городах. Борьба с дороговизной частного рынка путем интервенции колхозной продукции. 7. Роль профсоюзов и масс в снижении стоимости бюджетного набора и цен на товаро-продукты широкого потребления и контроль за этим.
кты	Крайплан, Торготделы, ДКС, ЦРК, УСТПО, Инвалидная кооперация, Дальторг, Комтрест и Комхозы.
нители	Торг.-Фин. группа, Окр. РКИ на Камчатке и Сахалине.

ДВГНБ

ЭР02012

Соучастники	РайРКИ, ДКСПС и рабочие бригады.
Сроки	С I/III по I/V.

Планкарта № 32.

Вопрос	Снабжение промпредприятий.
Задание	Система и порядок снабжения сырьем и материалами про предприятий края. Выполнение снабжающими организация планов снабжения промпредприятий.
Расчленение	1. Система снабжения сырьем и материалами промпредпр ятий и соответствие ее производственным интересам последни 2. Заявки, планы промпредприятий по снабжению; их обосн ванность, своевременность представления, прохождения утверждения; корректировка планов. 3. Роль планирующих и регулирующих организаций в сн бжении промпредприятий. 4. Порядок снабжения: транзит, отпуск со складов, хран ние на складах снабжающих организаций. Запасы сырья материалов на этих складах. 5 Качество и ассортимент сырья и материалов. Реклам ции по ним промпредприятий. Мероприятия по улучшению к . 6. Выполнение снабжающими организациями планов снабж ния промпредприятий. Своевременность отгрузок и соотве ствие их планам. Причины нарушений правильности снабжен и мероприятия к их устранению.
Объекты	Крайплан, Торготдел, ДКСНХ, Дальторг и Краевые ко торы снабжающих промпредприятия об'единений, Дальсельма Дальзавод, I-й Амурский Металлист, цементный завод, спиче ная фабрика „Искра“. По краю: Госшвейфабрики—3, Электростанции—3, Винок ренных заводов—3, Кожзаводов - 2, Мельниц—3.
Исполнители	Торгово-Финансовая группа.
Соучастники	Гор. РайРКИ, и рабочие бригады.
Сроки	С I/II по 15 III 1931 г.

ЦГИЧ

ЭР02012

Планкарта № 33.

опрос	Рентабельность экспортных операций.
адание	Изучить себестоимость и накладные расходы на экспортируемые товары за границу, продажные цены за границей и эффективность отдельных операций, разработав мероприятия по сокращению стоимости экспортной продукции и увеличению валютного эффекта.
асчленение	1. Анализ калькуляции стоимости экспортных товаров; накладные расходы, себестоимость, торговые расходы и продажные цены за границей. Динамика их за 1927—1930 г. г. 2. Эффективность отдельных операций. 3. Мероприятия по сокращению стоимости экспортной продукции (снижение расходов, увеличение и ускорение оборота). 4. Прочие мероприятия по увеличению валютного эффекта (улучшение качества заготовок, производства и переработки экспортных товаров, улучшение сортировки, упаковки и улучшение выполнения прочих требований заграничных рынков и мероприятия организаций к изучению и использованию наиболее выгодных заграничных рынков).
бъекты	Крайторг, Дальгосторг, Экспортлес, Союзрыба, Пушносиндикат, Углесбыт.
сполнители	Торг.-фин. группа.
ручастники	Рабочие бригады—специалисты.
роки	С IV по 15/VI.

ДВГНБ

Планкарта № 34.

опрос	Работа Торгпредства.
дание	Обследовать работу Токийского Торгпредства в целях устранения крупнейших недостатков в его деятельности, приближения к технико-производственным нуждам края и проверки самого аппарата Торгпредства.
счленение	1. Анализ оперативно-финансового плана Торгпредства. Увязка его с экспортно-импортными планами—НКТорга и

ЭР02012

	краевых хозорганизаций. Экономическая реальность пла и выполнение по срокам, количествам и суммам. 2. Методы и степень изучения и освоения плана в час японского рынка. Охват рынка, коммерческие связи. 3. Поворотливость, инициатива и гибкость в деятельнос Торгпредства. 4. Степень и качество выполнения заказов по импор и реализации товаров по экспорту. 5. Мероприятия Торгпредства к уменьшению валютны затрат и увеличению рентабельности экспортных товаров. 6. Конъюнктурные обзоры и периодические информаци Учет и отчетность. 7. Роль Торгпредства в выправлении недочетов в экспортн импортной работе хоз. организаций. Характер рекламаци и их результаты. 8. Степень осведомленности Торгпредства в технико-прои водственных нуждах края в разрезе пятилетки и перестрое ли соответственно им работа Торгпредства. 9. Структура аппарата Торгпредства, штат и характер стика его.
Объекты	Токийское Торгпредство и его отделения.
Исполнители	Торг.-фин. группа.
Соучастники	Крайторг и ДКСНХ.
Сроки	С I/VII по I/IX 31 года.

Планкарта № 35.

Вопрос	**Капитальные затраты в промышленности края.**
Задание	Проверить капитальные затраты в промышленности края под углом выя ления степени соответствия фактических расходов утвержде ным сметам, правильности самих смет и порядка их сост вления.
Расчленение	1. Планирование капиталовложений в соответствии с 5-ле кой. 2. Своевременность составления, прохождения и утвержд ния сметы и проектов. 3. Источники финансирования. Своевременность и полнот получения средств. 4. Выполнение сметы в соответствии с календарным пла ном выполнения работ.

ДВГНБ

ЭР02012

	5. Анализ расходов с точки зрения законности, хозяйственности и целесообразности их. 6. Эффективность затрат с точки зрения дальнейшего развития краевого хозяйства. 7. Мероприятия административно-технических сил и рабочей общественности по удешевлению строительства. Результаты этой работы. 8. Постановка учета работы и отчетности по капитальным затратам.
Объекты	Крайплан, ДКСНХ, Союзрыба, АКО и АСО.
Исполнители	Фин. Контр. группа.
Соучастники	Гор. РКИ, инженерно-техническая секция, ВКК и рабочие бригады.
Сроки	С 15/IV по 15 VI.

Планкарта № 36.

Вопрос	**Финансирование промышленности.**
Задание	Проверить правильность и достаточность финансирования промышленности края, а также степень законченности кредитной реформы и работу Госбанка.
Расчленение	**I. Финансирование промышленности.** 1. Планирование и регулирование финансирования промышленности. 2. Своевременность поступления от предприятий заявок на финансирование и обоснованность этих заявок. 3. Соответствие заявок производственным планам. 4. Выполнение плана финансирования в разрезе выполнения производственных планов. 5. Случаи срыва производственных планов в связи с недостаточным финансированием и наоборот. **II. Работа Госбанка.** 6. Гибкость работы Госбанка и его филиалов в смысле осуществления своевременного и полного финансирования промышленности. 7. Контроль со стороны Госбанка за хозяйственной деятельностью хозорганизаций и меры воздействия на органи-

ДВГНБ

ЭР02012

	зации и лиц, допустивших нарушение финансово-кредитной дисциплины. 8. Общественно-массовая работа по введению новой кредитной реформы. 9. Обеспеченность клиентуры банка инструктажем. 10. Своевременность и полнота представления клиентурой отчетных данных банку. 11. Состояние аппарата учреждений Госбанка (количество и качество) и, в частности, планово-экономических отделов. 12. Перегруппировка счетного аппарата между учреждениями и Госбанком в связи с новой кредитной реформой. 13. Учет кредитов. 14. Недостатки в работе банка и клиентуры в связи с кредитной реформой.
Объекты	Крайплан, Госбанк и его филиалы, ДКСНХ, Дальлес, Дальуголь, Союзрыба, Дальбургосторг.
Исполнители	Фин.-Контрольн. группа.
Соучастники	Гор. РКИ, ОРУ и рабочие бригады.
Сроки	С 15/VIII по 15/X.

Планкарта № 37.

Вопрос	**Исполнение бюджетов.**
Задание	Подвести итоги исполнения бюджетов края и изучить эти бюджеты на 1931 год с точки зрения большего охвата, целесообразности направления и использования средств, а также установления большей связи местного бюджета с госбюджетом и укрепления сельских бюджетов.
Расчленение	1. Динамика исполнения местных бюджетов за 3 последние года. 2. Динамика финансирования хозяйства края через бюджет за три последние года. 3. Анализ исполнения бюджетов за 1929 30 год по существу (передвижки кредитов, остатки, перерасходы, бескредитные расходы и т. д.) **Бюджет 1931 года.** 4. Изучение норм массовых расходов и отдельных измерителей по государственному и местным бюджетам. 5. Участие общественности в проработке проекта бюджета.

ЭР02012

	6. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов на 1931 год. 7. Полнота выявления доходных источников бюджета. Неналоговые и налоговые доходы (%%% соотношение и сравнение с прошлым годом), отчисления. 8. Рост бюджетов в соответствии с 5-летним планом и по сравнению с прошлым годом. 9. Направление бюджетных средств (хозяйственно-производственные, культурно-социальные, административно-судебные и прочие расходы). 10. Мероприятия к наибольшему охвату бюджетным регулированием краевого хозяйства. 11. Роль займов в составе бюджетов. 12. Образование и расходование фонда превышений. 13. Расширение сети сельских бюджетов и изучение их с точки зрения развития хозяйства села.
Объекты	Крайплан, КрайФУ, ГорФО, 4 РайФО и 12 сельских советов.
Исполнители	Фин.-Контрольная группа.
Соучастники	Гор. и РайРКИ, рабочие бригады и секции РКИ горсоветов.
Сроки	С 15 декабря 1930 г. по 15 февраля 1931 года.

Планкарта № 38.

Вопрос	**Мобилизация денежных средств.**
Задание	Проверить ход работы по мобилизации денежных средств в крае, а также полноту и достаточность мероприятий в этом отношении как со стороны краевых, так и районных органов.
Расчленение	1. Насыщенность города и деревни деньгами. 2. Своевременность составления обще-краевого плана мобилизации денежных средств и участие в этом финансовых, кредитных и плановых органов. Обоснованность плана 3. Своевременность спуска планов до районов и с/советов. 4. Общественно-массовая работа и роль прессы в работе по мобилизации средств. 5. Выполнение плана по отдельным организациям и обще-краевого. 6. Мероприятия РИК'ов и с/советов в активизации работы по мобилизации средств.

ДВГНБ

ЭР02012

	7. Полнота и своевременность поступления средств в кассы РИК'ов и от последних в Госбанк. 8. Участие финансовых, кредитных, кооперативных и других, работающих на селе организаций в сборе средств.
Объекты	Крайплан, КрайФУ, Крайколхозбанк, Сберкасса, ДКС, Крайполеводсоюз, Животноводсоюз, Колхозсоюз и их системы в районах 6 РИК-ов и 6 с/советов.
Исполнители	Контр.-Фин. группа.
Соучастники	РайРКИ, ГорРКИ, рабочие бригады, профсоюзы и легкая кавалерия.
Сроки	С 15 октября по 15 декабря 1930 г.

Планкарта № 39.

Вопрос	Финансово-хозяйственная деятельность.
Задание	Проверить хозяйственно-финансовую деятельность Союзрыбы, Стройобъединения, ДВРПУ, Крайлеспрома, АКО и АСО, приняв меры к правильному использованию средств.
Расчленение	1. Соответствие утвержденных финансовых планов всей хозяйственной деятельности предприятия. 2. Своевременность и полнота финансирования. 3. Состояние сметной и кредитной дисциплины. 4. Проверка адм.-управленческих, операционных и других средств по существу. 5. Мероприятия к сокращению админ.-управленческих расходов. 6. Система выдачи подотчетных и авансовых сумм, своевременность и порядок погашения их. 7. Проверка материального и инвентарного имущества и хранения его. 8. Наблюдение и контроль за фин.-хоз. деятельностью подведомственных учреждений и организаций. 9. Денежная и материальная отчетность.
Объекты	Союзрыба, Стройобъединение, ДВРПУ, Крайлеспром, АСО и АКО.

ЭР02012

Исполнители	Фин.-контрольная группа.
Соучастники	Гор. РКИ, секции РКИ при горсоветах, легкая кавалерия и ОРУ.
Сроки	С 15 июня по 15 августа.

Планкарта № 40.

Задание	Проверить выполнение директив партии о приближении аппарата управления к населению, об укреплении районов в связи с ликвидацией округов, массовости в работе низового советского аппарата и перестройки работы с/советов в связи с задачами по реконструкции сельского хозяйства.
Расчленение	1. Степень выполнения директив о переброске окружных работников в районы (ответственных, специалистов, технических). 2. Степень укомплектования горсоветов, РИК'ов и с/советов и соответствие утвержденным штатам. 3. Использование РИК'ами, горсоветами и с/советами прав, функций и материальных средств ликвидированных округов. 4. Перестройка работы краевых и районных организаций в направлении изменения форм, методов руководства местами, в соответствии с экономическими и территориальными особенностями каждого района. 5. Постановка работы по подготовке кадров и улучшению материально-бытовых условий работников района. 6. Состояние связи с районами краевого аппарата. 7. Степень привлечения масс к управлению в районе и в городе и методы работы с массами. 8. Руководство с/советами, коллективизацией и колхозами.
Объекты	Краевые организации, по 2 РИК'а и по 2 с/с. бывш. Амурского, Владивостокского, Хабаровского округов и 2 гор. совета.
Исполнители	Группа сов. строительства.
Соучастники	Орг. отдел ДКИК'а, секции горсоветов и РИК'ов, печать и профсоюзный и сельский актив и РайРКИ.
Сроки	Начало работы 1/XI. Окончание 15/XII 1930 г.

РВБ

ЭР02012

Планкарта № 41.

Задание	**Проверить** ход работы по введению Всеобуча в связи с директивами партии и решением Сентябрьского пленума Крайкома, выявив степень обеспеченности школ учебниками, учебными принадлежностями, помещениями и порядок снабжения школ продуктами и обувью.
Расчленение	1. Охват детского контингента ВНО и особенно детей нацменьшинств и туземцев. 2. Обеспеченность ВНО школьными помещениями. 3. Финансирование и мобилизация общественных средств. 4. Укомплектование педкадрами и результаты мобилизации. 5. Обеспечение школ учебниками, учебными пособиями, оборудованием и топливом. 6. Организация материальной помощи учащимся детям менее обеспеченных рабочих, батраков и бедноты. 7. Правовое и материальное положение учительства. 8. Улучшение качества работы и преломление на практике политехнизации школ. 9. Организация и охват обучением переростков 11 — 15 лет. 10. Подготовка и имеющиеся результаты по введению обучения в объеме 7-летки. 11. Организация широкой общественной кампании за Всеобуч и участие широких масс. 12. Осуществление руководства органами НКП, краевыми учреждениями и организациями, горсоветами, РИК'ами и сельсоветами.
Объекты	Краевые, городские и районные ОНО, горсоветы — 3, районы — 7, с/с. — 6, школ — 20, краевые финансовые торгово-кооперативные организации и промпредприятия и их филиалы на местах.
Исполнители	Группа сов. строительства РайРКИ.
Соучастники	Профорганы, студенты, учителя, секции горсоветов и РИК'ов, ОДН, ДОДД, комитеты Всеобуча, шефские организации и обр. общественные организации.
Сроки	Проверка: начало — 15/XI, окончание — 1/I. Срок представления в НКРКИ. Наблюдение за ходом через две декады: 20/XI — 10/XII, 20/I — 10/II. Вторая проверка итогов: нач. — 15/II, оконч. 15/III. Срок предст. в НКРКИ. Проверка подготовки к 31/32 г.: начало 15/VIII, окончание — 15/IX.

ДВГНБ

ЭР02012

Планкарта № 42.

Задание	Проверить культурно-бытовое обслуживание рабочих в промышленных районах края и, в частности, в районах отдаленных от городов в отношении культурно-массовой работы, роли печати и клуба, интернационально классового воспитания и рабочего жилищного строительства.
Расчленение	1. Проверить наличие школ, ликпунктов и т. п. и степень охвата ими рабочих вообще и нацмен. в частности. 2. Наличие клубов, красных уголков, организация массовой работы в них и степень охвата нацмен рабочих. 3. Продвижение книги, газеты в рабочем районе и степень использования их рабочей массой, в частности, нацмен литературы. 4. Организация театров, кино, живых журналов, стенгазет и т. п., качество постановки и классовая их выдержанность. 5. Обслуживание медпомощью и санитарно-гигиенические условия. 6. Состояние жилищного фонда, достаточность его, оборудование и обстановка. 7. Развертывание нового рабжилстроительства, ассигнования и использования их предприятиями. 8. Роль профсоюзных и общественных организаций в деле культурно бытового обслуживания рабочих.
Объекты	Леспромхозов—2, рыбалки—часть приморских 4 и рыбоконсервных заводов 2, Артем, цементный завод и лесопильный Уссур. и соответствующие хозяйственные объединения.
Исполнители	Группа сов. строительства.
Соучастники	Профсоюзные организации, ДОНО, Дздрав.
Сроки	Начало—15 VII. Окончание—1 IX.

Планкарта № 43.

Задание	Проверить проведение в жизнь решений о массовой подготовке и переподготовке рабочей силы, правильном использовании специалистов в деле производства новых кадров и соответствие этой работы фактическим потребностям края и имеющимся возможностям.

ЭР02012

Расчленение	1. Проверить план потребности края в рабочей квалифицированной силе и самую методологию исчисления. 2. Степень выполнения плана по отдельным отраслям промышленности и мероприятия. обеспечивающие его выполнение. 3. Охват ФЗУ массовыми курсовыми мероприятиями рабочей молодежи, качество подготовки и обеспеченность: а) помещениями и обстановкой, б) преподавательским составом, в) учебными пособиями, г) культурно-бытовыми условиями. 4. Степень использования специалистов в деле подготовки новых кадров квалифицированных рабочих. 5. Финансирование этих мероприятий и использование отпускаемых средств 6. Социальный состав, источники комплектования и степень использования этих источников. 7. Степень использования подготовленной рабсилы и мероприятия по закреплению ее на местах. 8. Роль профсоюзных и других общественных организаций в деле подготовки кадров.
Объекты	Дальгосрыбтрест, Крайрыбаксоюз Дальлес, Крайтруд, Зернотрест, Крайколхозсоюз, Стройтрест, ФЗУ—3 Стройуч—2, Рыбуч—1, курсов—5.
Исполнители	Группа промышленности сов. строительства.
Соучастники	Профсоюзы, учащиеся, рабочие предприятий, Органы труда и Отд. кадров хоз. органов.
Сроки	Начало 1/II—31 года. Окончание 1/IV—31 года.

Планкарта № 44.

Задание	**Продолжить** организацию массового контроля над работой госаппарата и развитие ведомственной рационализаторской работы, проверив выполнение хозяйственниками предложений рабочих, ПГ и ЭГ, а также инициативных предложений специалистов.
Расчленение	1. Состояние массовой работы, руководство и формы работы и степень привлечения широких масс к контролю за работой аппаратов и его улучшению (ЭГ, ПГ, шефство, ВКК, легкая кавалерия и секции горсоветов и т. п.). 2. Организационное состояние рац. работы в ведомствах и руководство ею, особенно в районах и городах.

ЭР02012

	3. Планирование рац. работы и увязка планов со стоящими перед хоз. организациями ближайшими задачами. 4. Результаты рац. работы ведомств и организаций, ее функциональный и экономический эффект. 5. Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров рац. работы и результаты. 6. Предложения рабочих, служащих ЭГ, ПГ, быстрота их реализации и результаты проведения в жизнь. 7 Участие специалистов в рац. работе вообще и, в частности, инициативные предложения. 8. Состояние изобретательского дела, защита изобретателей, содействие им, консультация и т. п. и реализация их изобретений. 9. Обмен опытом и достижениями, использование достижений науки и практики СССР и заграницы. 10. Использование фондов поощрения и премирования. 11. Степень выполнения постановления ДКИК'а и ДКРКИ по вопросам рац. работы и изобретательству.
Объекты	Краевые организации, ДКС, ДКСНХ, ДГосторг, ДКС/хоз. кооп., Крайохот-Рыбаксоюз, Горыбтрест, Дальрис, Крайторг, ДКрайЗУ, КрайФУ, Предприятий—3, Торг. орган.—4, РИК—3.
Исполнители	Рационализаторская группа.
Соучастники	Опытн. ст. ИТУ, рацион. актив, рабочие бригады.
Сроки	Ведется систематическая работа в течение всего года по общему руководству и наблюдению за развитием рац. работы в крае. Кроме того проводятся проверки: I. Начало—I XII, окончание I/I 1931 года. II. Начало—I/X „ I/XI 1931 г.

Планкарта № 45.

Задание	Выявить результаты и продолжить дальнейшее развитие безналичных расчетов по массовым платежам населения.
Расчленение	1. Подытожить результаты безналичных расчетов во всех городах края в части: а) экономическаго эффекта, б) удобства для трудящихся, в) организации и техники постановки и их рациональности. 2. Роль и содействие общественных организаций в деле агитразъяснительной работы.

ЭР02012

	3. Перестройка форм и методов расчета учреждений и организаций в связи с введением безналичных расчетов и популяризация их. 4. Степень охвата объектов платежей по массовым расчетам и причины, влияющие на охват: а) в городах и б) на селе. 5. Развитие в связи с безналичными расчетами роста вкладных операций вообще и в частности охват выплаты через сберкассы зарплаты. 6. В результате—упростить организационную сторону, технику, решительно расширить объекты платежей и максимально охватить город и село.
Объекты	Финорганы, Госбанк, сберкассы, Ком. сод. госкредиту и хоз. организации, краевые, городские—Владивосток и Благовещенск и 2 района.
Исполнители	Группа ведомств. рацион.
Соучастники	КрайФУ, Крайсберкасса, Кр. комис. содействия госкредиту и профактив, легкая кавалерия, студенты ИНК.
Сроки	Начало I/III 1931 г. Окончание 15/IV 1931 г.

Планкарта № 46.

Задание	**Проверить** выполнение решений XVI партсъезда о сокращении аппарата колхозно-кооперативной системы и на основах обследования работы этой системы разработать мероприятия по рационализации аппарата колхозно-кооперативной системы.
Расчленение	1. Выявить стоимость аппарата в 1929 30 г. и 1930 31 г. и дать анализ по статьям этой стоимости по звеньям. 2. Степень выполнения смет, бюджетная дисциплина и целесообразность расходования средств. 3. Выполнение штатных контингентов, установленных для краевых и районных звеньев. 4. Мероприятия со стороны с/х. кооп. систем к удешевлению аппарата. 5. Методы руководства низовой сетью. 6. Построение краевого и низового аппарата в области структуры, функций и ответственности. II На основе этого и обследования с/х. группы наметить мероприятия по рационализации колхозно-кооперативной системы и решительному сокращению стоимости аппарата.

ПВГНБ

ЭР02012

Объекты	Крайколхозсоюз, Крайживотноводсоюз, Крайполеводсоюз, Крайсеменоводсоюз, Крайсадогородсоюз, Райсоюзы в 3-х районах.
Исполнители	Группа сов. строительства и гр. с/хоз.
Соучастники	Опытн. стан. ИТУ, профсоюзн. актив, ОРУ.
Сроки	Начало I/IV. Окончание 15/V.

Планкарта № 47.

Задание	Изучить постановку складского хозяйства в промышленных организациях с целью установления системы складского учета, отвечающей требованиям производства.
Расчленение	I. Проверить 1) существующую систему и форму учета складского хозяйства предприятий и правильность преломления их на практике; 2) документооборот внутри цеха и предприятия и рациональность его; 3) правильность распределения распорядительных и технических функций административно-производственного и складского аппарата; 4) хранение в складе и увязка системы хранения с складским учетом; 5) отчетность склада и использование ее в оперативных целях. II. Установить: более рациональную постановку, устранив отжившие формы и методы учета и отчетности, в сторону: 1) простоты и гибкости учета, 2) обеспечения учета для оперативного руководства, 3) приближения складских операций к производству, 4) отвечающего требованиям производства. III. Опытная постановка и корректирование.
Объекты	Дальсельмаш и Влад. „Металлист“.
Исполнители	Группа ведомств. рацион.

ДВГНБ

ЭР02012

Соучастники	Опытная станция ИТД, рационализаторы, ОРУ
Сроки	Изучение: начало — 15/V окончание — 15/VI Разработка: начало — 15/VI окончание — 15/VII Опытная постан.: начало — 15/VII окончание — 15/VIII

Планкарта № 48.

Вопрос	Капитальное строительство на транспорте.
Задание	Продолжить проверку работы по капитальному строительству на железнодорожном, водном и грунтовом транспорте, с целью выявления правильности проводимых работ и соответствия темпов строительства плановым предположениям, а также запросам экономического развития и освоения края.
Расчленение	1. Планы капиталовложений и технико-экономическое обоснование их. 2. Реальность планов, темпы выполнения и соответствие их тем задачам, которые возлагаются на транспорт экономическим развитием основных отраслей краевого хозяйства и промышленности. 3. Организация строительства, рациональность и эффективность капиталовложений и механизация работ. 4. Обеспеченность материалами, рабсилой, себестоимость строительства и соответствие ее директивным указаниям. 5. Объективные и специфические условия строительства, влияние их на темпы и стоимость работы. 6. Популяризация планов строительства и результатов выполнения их, среди масс рабочих и служащих, степень и результаты проявляемой ими инициативы. Наметить мероприятия к улучшению строительства и организовать систематический контроль за ходом работ.
Объекты	Уссур. ж. д., мор. тран. ТОБ, АГРФ, Дальжелдорстрой, Далькрайдортранс, Амуро-Якутская магистраль, УБЕКО.
Исполнители	Группа транспорта и связи ДВК-РКИ
Сроки	С I/I по I/VII 1931 года с постановкой докладов в коллегии о ходе и результатах работы I III и I VI.

ДВГНБ

ЭР02012

Планкарта № 49.

Вопрос	Погрузо-разгрузочные работы на железнодорожном и водном транспорте.
Задание	Обследовать состояние погрузо-разгрузочных работ на железнодорожном, морском и речном транспорте с целью выявления недостатков и изыскания новых мероприятий по улучшению и механизации погрузо-разгрузочных работ.
Расчленение	1. Организация и система погрузочно-разгрузочных работ и складских операций; наличие и использование складских помещений и площадей. 2. Нормы погрузки, их выполнение и влияние на своевременность перевозок и на использование вагонов и тоннажа. 3. Обеспеченность рабсилой. Квалификация грузчиков. 4. Обеспечение грузчиков жилищами и спецодеждой. Политика зарплаты, производительность труда, труддисциплина, мероприятия по охране труда и технике безопасности. 5. Грузовые и подсобные средства, оборудованность и механизация погрузо-разгрузочных пунктов (лесные погрузки во Владивостоке и рыба в Хабаровске—пристань ветка). Влияние механизации на эффективность работ и на выполнение норм. 6. Характеристика рационализаторских мероприятий, а также изыскание простейших способов и видов механизации. Участие в этом деле рабочих, специалистов и изобретателей.
Объекты	Уссур. жел. дор., Эгершельд, Амурский речной транспорт, Мортран ТОБ.
Исполнители	Группа транспорта и связи ДВКРКИ.
Соучастники	Рабочие бригады, администрация, проф. и парт. организации.
Сроки	С 1/III по 1/VI 1931 года.

Планкарта № 50.

Вопрос	Экспортные и хлебные перевозки.
Задание	Проверить подготовленность транспорта к выполнению плана хлебных и экспортных перевозок, в целях обеспечения успешности выполнения плана экспорта.

ДВКРКИ

ЭР02012

Расчленение	1. Подготовка к перевозкам: а) организация подготовки; наличие своевременных твердых заявок и планов перевозок; правильность их составления; б) правильность расчетов потребности подвижного состава и тоннажа; своевременность и достаточность мероприятий к подготовке его в надлежащее состояние; результаты осуществления этих мероприятий; в) подготовка экспортных и хлебных грузов к перевозке и подсобных средств—складов, рабсилы—грузчиков и гужавтотранспорта. Увязка этих подготовительных мероприятий с общими планами перевозок. 2. Выполнение перевозок: а) организация выполнения перевозок: б) реальность заявок и планов перевозок в отношении их размеров и сроков; в) обеспеченность перевозок подвижным составом, тоннажем, складами, грузовой рабсилой, гужавтотранспортом и рациональность использования их; г) результаты выполнения перевозок. 3. Удельный вес и результат выполнения экспортных и хлебных перевозок; реальность планов этих перевозок и влияние их на выполнение общего плана перевозок.
Объекты	Уссур. жел. дор., Мортран ТОБ, АГРФ.
Исполнители	Группа транспорта и связи ДВК-РКИ и местные РКИ.
Соучастники	Рабочие бригады, администрация, профпарторганизации.
Сроки	С 1/III по 1/V 1931 года.

Планкарта № 51.

Вопрос	**Ремонт паровозов.**
Задание	Обследовать организацию и качество планово-предупредительного ремонта паровозов в целях улучшения ремонтных работ, снижения себестоимости их и внедрения наиболее рациональной системы и методов ремонта.
Расчленение	1. Наличие, распределение, состояние и работа паровозного парка. Норма больных паровозов и правильность учета их. 2. Система и виды ремонта паровозов. 3. Планово-предупредительный ремонт паровозов и обточка колес. Подготовка к введению этого вида ремонта и

ДВГНБ

ЭР02012

	введению обезличенной езды. Организация, методы и качество ремонта. 4. Нормы и измерители по ремонту паровозов и по их пробегам между ремонтами. Анализ выполнения преподанных норм и измерителей. 5. Ремонтные средства и оборудованность ремонтных пунктов. Обустройства для горячих промывок. Обеспеченность рабсилой, ее квалификация, рациональность использования, труддисциплина, зарплата. 6. Снабжение материалами и запасными частями. Качество их, порядок, своевременность и степень обеспечения. 7. Рационализация, техническое нормирование, изобретения и массовая экономработа — эффективность и влияние на результаты ремонта. 8. Проверить выполнение постановления ДВКРКИ от 10 X 1929 г. о состоянии и ремонте паровозов. 9. Наметить мероприятия, гарантирующие улучшение результатов ремонта паровозов, их работы и состояния.
Объекты	Уссур. жел. дор.
Исполнители	Группа транспорта и связи ДВКРКИ.
Соучастники	Инженерно-технические секции, рабочие бригады, администрация, проф.-парторганизации.
Сроки	С 1/XII по 1/III 1930/31 года.

Планкарта № 52.

Вопрос	Холодильное дело.
Задание	**Проверить** состояние холодильного дела в крае и ход строительства холодильников в целях выявления правильности и достаточности намеченных строительных программ, а также наиболее рационального использования имеющихся холодильников и изыскания возможностей упрощенного хранения и транспортирования скоропортящихся грузов.
Расчленение	1. Организация, состояние и эксплоатация холодильного хозяйства края. 2. Мероприятия по развитию холодильного дела и потребность в холодильниках. 3. Наличие и использование возможностей упрощенного хранения и транспортирования скоропортящихся грузов.

ДВГНБ

ЭР02012

	4. Наметить мероприятия к улучшению и удешевлению строительства и эксплоатации холодильников.
Объекты	Уссур. ж. д., Морской транспорт ТОБ, Амурский бассейн и торгово-снабженческие предприятия края (холодильники стационарные в основных пунктах и все передвижные).
Исполнители	Группа транспорта и связи ДВКРКИ (совместно с Торгово-финансовой группой).
Соучастники	Инженерно-технические секции, рабочие бригады, Крайторг, администрация — Уссур. ж. д., СТФлота ТОБ, АГРФ, профпарторганизации.
Сроки	С 1/XII по 1/II 1930/31 г.

Планкарта № 53.

Вопрос	Связь.
Задание	Проверить состояние связи края, особенно отдельных его районов, выявив достаточность намеченных мероприятий по развитию и улучшению связи и добившись полного осуществления намеченных программ и улучшения связи.
Расчленение	1. Организация и состояние связи в крае и ее соответствие запросам и нуждам населения, хозяйства и промышленности края. 2. Проводимые и намеченные мероприятия и производственные программы по развитию и улучшению связи. Эффективность и успешность осуществления этих мероприятий и производственных программ. 3. Степень и результаты выполнения прежних постановлений РКИ по связи края. 4. Мероприятия, способствующие улучшению и развитию связи.
Объекты	ДВ Управление и отделения: Владивосток, Чита, Благовещенск, Сахалин, Петропавловск, Приморское и Северное Побережье ТОБ.
Исполнители	Группа транспорта и связи ДВКРКИ и местные РКИ.
Соучастники	Инженерно-технические секции, рабочие бригады, администрация, проф.-парторганизации.

ЭР02012

Сроки	С 1/VII по 1 IX 1931 года.

Планкарта № 54.

Вопрос	Аэросвязь.
Задание	**Проверить** работу Сахалинской линии Добролета и выявить годовые результаты этой линии, в целях разработки мероприятий по расширению и улучшению аэросвязи.
Расчленение	1. Организация и руководство воздушными линиями. 2. Эксплоатация линий. Статучет. 3. Наличие самолетов, рациональность использования и техническое их состояние; ремонт и ремонтные средства. 4. Финансовые результаты и отчетность. 5. Штаты. Квалификация летного, технического и станционного состава. Труддисциплина. 6. Перспективы развития аэросвязи и соответствие их запросам и нуждам края. 7. Проверить выполнение прежних постановлений ДВКРКИ и результаты. 8. Наметить мероприятия, способствующие развитию аэросвязи и обеспечивающие нормальную деятельность Добролета. 9. Изученность природных и естественно-климатических условий края, влияющих на полеты самолетов (ветер, дождь, туман и т. д.) и степень приближенности работы научно-исследовательских организаций к требованиям аэросвязи.
Объекты	ДВ Управление Добролета и его станции и посадочные площадки на периферии.
Исполнители	Группа транспорта и связи ДВКРКИ.
Соучастники	Инженерно-технические секции, Инспекция гражданской авиации ДВКрая, рабочие бригады, администрация, проф.-парторганизации.
Сроки	С 1/III по 1/IX 1931 года.

ДВГНБ

ЭР02012

Планкарта № 55.

Вопрос	Эксплоатационная работа транспорта.
Задание	Проверить эксплоатационную работу железнодорожного и водного транспорта с целью разработки мероприятий по рационализации и улучшению эксплоатационной работы.
Расчленение	1. Конфигурация грузопотоков; влияние их на использование подвижного состава и тоннажа, загрузка последнего. 2. Пропускная способность станций, портов, пристаней. Влияние на рациональность использования паровозов, вагонов, тоннажа. Нормы коммерческой и технической эксплоатации. Безопасность движения, сигнализация. 3. Техническое состояние подвижного состава и тоннажа. Порча в пути. 4. Расписания движения поездов и судов—правильность, расчетливость, экономичность, выполнение сроков. 5. Технические, коммерческие и финансовые результаты эксплоатационной работы—измерители, себестоимость (сравнение за 3 года). 6. Наметить мероприятия по рационализации и улучшению эксплоатационной работы.
Объекты	Уссур. ж. д., Мортран ТОБ, АГРФ (управления, станции, порты, пристани).
Исполнители	Группа транспорта и связи ДВКРКИ и местные РКИ.
Соучастники	Инженерно-технические секции, рабочие бригады, администрация, проф.-парторганизации.
Сроки	С 1/VIII по 1/XI 1931 года.

Планкарта № 56.

Вопрос	Подготовленность транспорта к перевозкам.
Задание	Проверить подготовленность и ход выполнения плана осенне-зимних перевозок 30/31 г. и подготовленность транспорта к весенним перевозкам 1931 года, в целях обеспечения своевременности перевозок.

ЭР02012

Расчленение	1. Подготовка к перевозкам: а) организация подготовки. Наличие своевременных твердых заявок и планов перевозок; правильность их составления, целесообразность соблюдения намеченных сроков выполнения перевозок; б) правильность расчетов потребности в подвижном составе и тоннаже; своевременность и достаточность мероприятий к подготовке его, с приведением в надлежащее состояние; результаты осуществления этих мероприятий; в) подготовка грузов к перевозке и подсобных средств складов, рабсилы—грузчиков и гужавтотранспорта. Увязка этих подготовительных мероприятий с общими планами перевозок. 2. Состояние подъездных (грунтово-шоссейных) путей. Мероприятия к их улучшению и увязка с работой по подготовке к перевозкам. 3. Выполнение перевозок: а) организация выполнения перевозок; б) реальность заявок и планов перевозок в отношении их размеров и сроков. Неплановые перевозки и влияние их на выполнение плана перевозок; в) обеспеченность перевозок подвижным составом, тоннажем, складами, грузовой рабсилой, гужавтотранспортом и рациональность использования их; г) результат выполнения перевозок. 4. Удельный вес и результат выполнения экспортных хозяйственных перевозок; реальность планов этих перевозок и влияние их на выполнение общего плана перевозок. 5. Наметить мероприятия, гарантирующие своевременность и четкость выполнения перевозок в дальнейшем, в частности весенних 1931 г., как в отношении концентрации грузов в пунктах погрузки, так и в отношении погрузки и доставки к местам назначения, с обеспечением рационального использования подвижного состава, тоннажа, складов, рабсилы, автогужтранспорта.
Объекты	Уссур. жел. дор., Мортран ТОБ, АГРФ, Крайдортранс.
Исполнители	Группа транспорта и связи ДВКРКИ и местные РКИ.
Соучастники	Рабочие бригады, администрация, планово-экономическое Управление, проф. парторганизации.
Сроки	С 15/XI по 15/III 1930/31 г., 15/I представить Коллегии РКИ предварительные данные об осенне-зимних перевозках.

ДВГНБ

ЭР02012

ДВГНБ

ЭР02012

ДВГНБ

ЭР02012

ДВГНБ

ЭР02012

ДВГНБ

ЭР02012

ДВГНБ

ЭР02012